

表 1.2：規劃中/的主要道路工程

工程	長度 (公里)	預計工程建造費用 (以十億元計)	預期動工日期	預期完工日期
舊政務司官邸附近公路交匯處與林錦公路交匯處之間的吐露港公路擴闊工程	5.8	1.9	2007 年	2010 年
沙田 T4 號主幹路	1.6	0.6	2007 年	2010 年
屯門公路重建及改善工程	13.9	3.1	2006 年	2011 年
將軍澳—藍田隧道(前稱西岸公路)	現正檢討			
東南九龍 T2 號主幹路(連接啓德及茶果嶺)	現正檢討			
中九龍幹線	現正檢討			
荃灣路改善工程	現正檢討			
林錦公路交匯處與和合石交匯處之間的粉嶺公路擴闊工程	現正檢討			
中環灣仔繞道和東區走廊連接路	現正檢討			
四號幹線(堅尼地城至香港仔段)	現正檢討			
東涌至深水角的 P1 號道路	現正檢討			
港珠澳大橋(香港段)	現正檢討			
港珠澳大橋至北大嶼山公路連接路	現正檢討			