

表 1.2：規劃中的主要道路工程

工程	長度 (公里)	預計工程建造費用 (以十億元計)	預期動工日期	預期完工日期
沙田 T4 號主幹路	1.6	0.8	2007 年	2010 年
舊政務司官邸附近交處與林錦公路交匯處之間的吐露港公路擴闊工程	5.8	1.9	2007 年	2011 年
屯門公路重建及改善工程	15.5	3.1	2007 年	2012/13 年
荃灣路改善工程	2.8	2.2	2010 年	2015 年
加士居道天橋擴闊工程	1.2	1.3	2011 年	2015 年
中九龍幹線	4.7	11.0	2012 年	2016 年
四號幹線(堅尼地城至香港仔段)	在檢討中			
中環灣仔繞道和東區走廊連接路	在檢討中			
T2 號主幹路(東南九龍之啓德與茶果嶺的連接路)	在檢討中			
將軍澳—藍田隧道(前稱西岸公路)	在檢討中			
林錦公路交匯處與和合石交匯處之間的粉嶺公路擴闊工程	在檢討中			
大嶼山東涌至深水角的 P1 號道路	在檢討中			
港珠澳大橋(香港段)	在檢討中			
港珠澳大橋北大嶼山公路連接路	在檢討中			