

表 1.2：規劃中的主要道路工程

工程	長度 (公里)	預計工程建造費用 (以十億元計)	預期動工日期	預期完工日期
沙田 T4 號主幹路	1.6	1.0	2009 年 <sup>(1)</sup>	2012 年 <sup>(1)</sup>
舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路/粉嶺公路擴闊工程 (第一期:舊政務司官邸附近道路交匯處至泰亨)	5.7	3.0	2008 年	2012 年
屯門公路重建及改善工程	15.5	4.6	2008 年	2014 年
荃灣繞道、擴闊荃青交匯處及葵青交匯處一段荃灣路、以及相關路口改善工程	2.8	2.2	2011 年	2015 年
加士居道行車天橋擴闊工程	1.2	1.1	2012 年	2016 年
中九龍幹線	4.7	10.5	2012 年	2016 年
中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	4.5	20.5	在檢討中	在檢討中
屯門至赤鱗角連接路及屯門西繞道	18.0	20.0	2011 年	2016 年
將軍澳—藍田隧道(前稱西岸公路)	4.8	7.8	2012 年	2016 年
將軍澳跨灣連接路	1.8	2.6	2013 年	2016 年
舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路/粉嶺公路擴闊工程 (第二期:泰亨至和合石交匯處)	3.0	0.9	2010 年	2013 年

繼續表 1.2

工程	長度 (公里)	預計工程建造費用 (以十億元計)	預期動工日期	預期完工日期
港珠澳大橋主體	29.6	31.03 <sup>(2)</sup>	在檢討中	2015-2016
港珠澳大橋香港接線	12.6	在檢討中		
屯門公路改善工程(擴闊市中心段)	1.8	1.0	2009 年	2012 年
四號幹線(堅尼地城至香港仔段)	在檢討中			
T2 號主幹路(東南九龍之啓德與茶果嶺的 連接路)	在檢討中			
大嶼山東涌至深水角的 P1 號道路	在檢討中			

備註: (1) 預期動工日期及預期完工日期在檢討中

(2) 以人民幣十億元計