

表 1.2：規劃中的主要道路工程

工程	長度 (公里)	預計工程建造費用 (以十億元計)	預期動工日期	預期完工日期
沙田 T4 號主幹路	1.6	1.0	2013 年 ⁽¹⁾	2016 年 ⁽¹⁾
舊政務司官邸附近道路交匯處與泰亨之間的吐露港公路擴闊工程	5.7	4.5	2009 年	2013 年
荃灣繞道、擴闊荃青交匯處及葵青交匯處一段荃灣路、以及相關路口改善工程	2.6	2.2	2011 年	2015 年
加士居道行車天橋擴闊工程	1.2	1.1	在檢討中	在檢討中
中九龍幹線	4.7	13.0	2012 年	2016 年
中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	4.5	28.1	2009 年	2017 年
屯門至赤鱸角連接路及屯門西繞道	18.0	20.7	2011 年	2016 年
將軍澳—藍田隧道(前稱西岸公路)	8.0	5.9	2012 年	2016 年
將軍澳跨灣連接路	2.7	2.2	2013 年	2016 年
舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路/粉嶺公路擴闊工程 (第二期:泰亨至和合石交匯處)	3.0	0.9	2010 年	2014 年

港珠澳大橋主體	29.6	32.0 ⁽²⁾	2009 年	暫定 2015/2016 年
港珠澳大橋香港接線	12.0	在檢討中	暫定 2011 年	暫定 2015/2016 年
港珠澳大橋香港口岸	130 公頃	在檢討中	暫定 2010 年	暫定 2015/2016 年
屯門公路市中心段交通改善工程	1.8	1.8	2009 年	2013 年
蓮塘／香園圍口岸與粉嶺公路之間的連接路	10.0	在檢討中	2013 年	2018 年
T2 號主幹路(東南九龍之啓德與茶果嶺的連接路)	3.6	7.9	2012 年	2016 年
四號幹線(堅尼地城至香港仔段)	在檢討中			
大嶼山東涌至深水角的 P1 號道路	在檢討中			

備註: (1) 預期動工日期及預期完工日期在檢討中

(2) 以人民幣十億元計