

**表 1.2：規劃中的主要道路工程**

工程	長度 (公里)	預計工程建造費用 (以十億元計, 2009 年估價)	預期動工日期	預期完工日期
沙田 T4 號主幹路	1.6	1.0	2014 年 <sup>(1)</sup>	2017 年 <sup>(1)</sup>
荃灣繞道、擴闊荃青交匯處及葵青交匯處一段荃灣路、以及相關路口改善工程	2.6	2.2	在檢討中	在檢討中
加士居道行車天橋擴闊工程	1.2	1.1	在檢討中	在檢討中
中九龍幹線	4.7	13.0	2012 年 (在檢討中)	2016 年 (在檢討中)
屯門至赤鱗角連接路及屯門西繞道	18.0	在檢討中	暫定 2011 年	暫定 2016 年
將軍澳—藍田隧道 (前稱西岸公路)	4.8	7.3	2013 年	2017 年
將軍澳跨灣連接路	2.2	2.5	2014 年	2017 年
舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路/粉嶺公路擴闊工程 (第二期: 泰亨至和合石交匯處)	3.0	1.2	在檢討中	在檢討中
港珠澳大橋香港接線	12.0	在檢討中	暫定 2011 年	暫定 2016 年
港珠澳大橋香港口岸	130 公頃	在檢討中	暫定 2011 年	暫定 2016 年

蓮塘／香園圍口岸與粉嶺公路之間的連接路	11.0	在檢討中	2013 年	2018 年
T2 號主幹路(東南九龍之啓德與茶果嶺的連接路)	3.6	7.6	2012 年	2016 年
四號幹線(堅尼地城至香港仔段)	在檢討中			
大嶼山東涌至深水角的 P1 號道路	在檢討中			

備註: (1) 預期動工日期及預期完工日期在檢討中