

表1.2：規劃中的主要道路工程

工程	長度 (公里)	預計工程建造費用 (以十億元計，2010年估價)	暫定動工日期	暫定完工日期
沙田T4號主幹路	1.6	1.1	檢討中	檢討中
荃灣繞道、擴闊荃青交匯處及葵青交匯處一段荃灣路、以及相關路口改善工程	2.6	3.9	檢討中	檢討中
中九龍幹線 [六號幹線的部份路段]	4.7	12.3 ⁽¹⁾	2015年	2020年
屯門西繞道及屯門至赤鱸角連接路	18.0	檢討中	檢討中	檢討中
將軍澳—藍田隧道 [六號幹線的部份路段]	4.2	7.1	檢討中	檢討中
將軍澳跨灣連接路	1.8	2.6	檢討中	檢討中
舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路/粉嶺公路擴闊工程 (第二期:泰亨至和合石交匯處)	3.0	2.0	2013年	2017年
港珠澳大橋香港接線	12.0	檢討中	2012年	2016年
蓮塘／香園圍口岸與粉嶺公路之間的連接路	11.0	檢討中	2013年	2018年
T2號主幹路(東南九龍之啟德與茶果嶺的連接路) [六號幹線的部份路段]	3.6	8.2	2013年	2017年

(1) 按2011年9月價格計算