

表 1.3：已落實的鐵路項目

工程	長度 (公里)	預期完工日期	工程費用 (按付款當日價格) (以十億元計)
廣深港高速鐵路香港段	26	2016/2017 年*	66.9
西港島線	3.2	2014 年	15.4 (按 2008 年 12 月價格計算)
南港島線(東段)	7	2015/2016 年 [#]	12.4 (按 2009 年價格計算)
觀塘線延線	2.6	2015/2016 年 [#]	5.3 (按 2009 年價格計算)
沙田至中環線 (大圍至紅磡段) (紅磡至金鐘段)	11 6	2018/19 年 ⁺ 2020 年 ⁺	79.8

*根據港鐵公司的最新評估，高鐵香港段工程可在 2016 年完成，再進行測試及試運行，預計在 2017 年通車。政府會檢視有關評估。

[#]工程較原定的完工時間滯後約六個月。港鐵公司將會在 2014 年底更新進度及通車的目標時間。

⁺大圍至紅磡段及紅磡至金鐘段的工程分別出現滯後，港鐵公司及政府正研究追回工程進度的措施。