

表 1.4：規劃中的鐵路計劃

工程	預期完工日期	工程費用(按付款當日價格) (以十億元計)
九龍南線 ⁽¹⁾	2009 年	8.3
將軍澳南站 ⁽²⁾	2009 年	1.2
西港島線	2012 年至 2016 年	6.0-7.0
北環線	2012 年至 2016 年	5.0-7.0
沙田至中環線 ⁽³⁾	在檢討中	
南港島線	在檢討中	
北港島線	在檢討中	
廣州-深圳-香港高速鐵路 (前稱 區域快線)	在檢討中	
港口鐵路線	在檢討中	

備註： (1) 已在二零零五年六月授權進行
(2) 已在一九九八年十月授權進行
(3) 包括大圍至鑽石山線、東九龍線、第四條過海鐵路線。